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 הודעה מספר 1  
 

וחידוד נושאים הדגשת  נושא:

   בענהישוב:  מחוז צפון משהב"ש  מחוז: שונים 

 פרויקט: 

 
עבודות פיתוח, מערכות תת קרקעיות  

 וסלילה 
 שכונה דרומיתאתר: 

 לא התקיים   :הכנסמקום  יהל מהנדסים  חברה מנהלת:

 
 מסמך זה הוא חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  

ידי מוסמכי החתימה של הקבלן כחלק  על המשתתפים להגיש את ההודעה כשהיא חתומה על 
 מהצעתם למכרז יחד עם יתר מסמכי המכרז. 

מובהר בזאת כי במידה ותימצא סתירה בין הודעה זו ובין יתר מסמכי המכרז, הקובע הנו האמור  
 בהודעה זו.

 בנוסף לכל יתר מסמכי המכרז יש לשים לב למידע שנמסר במהלך המכרז, כמפורט להלן:

 כללי: מידע   .1
  .השכונה הדרומית בישוב בענהיח"ד,  253 -פיתוח לשכונת מגורים בהיקף של כמכרז זה מתייחס לביצוע עבודות  .1.1

 במקביל.  במספר מוקדמיםעבודות הנדסיות העבודה כוללת ביצוע 
 

,  צמוד לישוב הקיים ובסמיכות לצומת הכניסה הראשי לישוב בענה קבממש ממוקםמודגש כי אתר העבודות  .1.2

  הקבלן יקח זאת בחשבון בעתמודגש גם כי בתחומי התכנית קיימים מבנים מאוכלסים ומבנה גן ילדים פעיל. 

הקבלן יפעל ויעבוד במשנה זהירות על מנת  תכנון לאופן מימוש תכנית העבודה לפיתוח המתחם.ו הגשת הצעתו

ישמור על כול כללי  ישמור על פעילות רציפה של גן הילדים ככל הנדרש , פגיעה באורח החיים של התושבים,למנוע 

 הבטיחות בעבודה וישמור על הנקיון הכללי באתר ובכבישים הקיימים לכול אורך חיי האתר.

ף מול  טוהחברה המנהלת ויסייע בתאום השו   רשות המקומיתהקבלן יפעל בשיתוף פעולה מלא מול גורמי ה

 התושבים. 

 
 :בין היתר כוללותהעבודות נשוא מכרז זה  .1.3

 גדמיםעבודות הכנה, פירוק, חישוף ועקירת  .1.3.1
 ובשצפ"ים בכבישים ביצוע עבודות עפר  .1.3.2
 ביצוע עבודות תימוך לכבישים ולשטחים ציבוריים שונים  .1.3.3
 כולל אבני שפה ומדרכות זמניות עבודות סלילה ואספלטים, .1.3.4
 ותאורה בכבישיםעבודות חשמל, תקשורת  .1.3.5
 " מי הגלילעבור תאגיד " עבודות מים וביוב .1.3.6
 עבודות פיתוח סביבתי .1.3.7
 פיתוח מעברים  .1.3.8
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 ייזום פרוייקטים בע"מ  -יהל מהנדסים  

 

 
 שבפרק א' למסמכי המכרז.  2.4יהיה בהתאם לאמור בסעיף  לוח הזמנים החוזי לביצוע הפרויקט

 

 . תקופת הבדק של הפרויקט הינה שנה .1.4
משהב"ש, וחוזה הביצוע ייחתם מול החברה על כל המשתמע חברת יהל מהנדסים פועלת כחברה מנהלת מטעם  .1.5

 מכך.
, שפ"ע,  עירהשונים כגון: מהנדס ה העירייהתבוצע תחת בקרה קפדנית של נציגי המזמין, מנה"פ ונציגי העבודה  .1.6

יבוצעו שינויים ביחס לתכנון ו/או לפרטים השונים שמחלקת מאור, וכיוצ"ב. מובא לידיעת הקבלן כי יתכן 
 ועל הקבלן להביא זאת בחשבון. העירייהשידרשו ע"י נציגי 

 לצורך הכרת השטח ותכולת הפרויקט באחריות הקבלנים לערוך סיור מקדים בשטח. .1.7
ככל שידרשו לטובת מסירת המגרשים סביב המתחמים שזכו בהם  ,לידיעת הקבלן כי עבודות הפיתוח מובא .1.8

בביצוע, וזאת  םשבו בחר הקבלן להתקד האופןאינו עולה בקנה אחד עם  דברהאף אם  יקבלו עדיפות ,יזמים
בהתאם להחלטתו הבלעדית של המפקח. שינוי עדיפויות הביצוע בכל עת לטובת ביצוע עבודות לטובת מסירת  

מגרשים, לא תהווה עילה לשינוי ו/או הארכת לוח הזמנים ו/או אבני הדרך, והקבלן נדרש להיות ערוך בכל  
 חומרים לביצוע עבודות רבות במקביל ובלוח זמנים קצר. ה פועלים, הציוד, ההכלים, 

בלבד. לא  יכלול המציע הנחה באחוזים ת. המכרז הוכן ונערך על סמך מחירון משהב"ש והערכות מחיר שונו  .1.9
 .תורשה מתן תוספת

  המצוינים בנספח א'  העבודהבתחומי ובין אם לא, הנן  שהכלולות במכרז זה, בין אם נאמר במפורהעבודות  .1.10
 . העבודהם ותח לותלגבו ומעבר

 למסמכי ההתקשרות הינו תוספת תנאים מיוחדים לחוזה. ו'נספח  .1.11
בקרי איכות,   ביצוע, מנהל עבודה,יומי מהנדס -מתחייב להעמיד מטעמו בשטח העבודה באופן קבוע ויוםהקבלן  .1.12

 מודד מוסמך וקבוצת מדידה באתר אשר יבצעו את עבודות הסימון והמדידה הנדרשות.מעבדה, 
 כל עבודות הידיים יבוצעו ללא תשלום נוסף.   .1.13
מידה מדוקדקת של מסמכי המכרז ושימת דגש על כך שכל העבודות לבפני הקבלנים החשיבות בעיון ומודגשת  .1.14

יזכו את הקבלן בתשלום לא  (ביטוי בכתב הכמויות  ןאין לה)אף אם והדרישות הכלולות במסמכי המכרז השונים 
 . תן ככלולות במחירי היחידה השונים, ויש לראונוסף או נפרד

היחידה כוללים את כל האמור בכל מסמכי המכרז )תכניות, מפרט כללי ומפרט מיוחד, כתב כמויות וכו'(.  מחירי  .1.15
 המפרט המיוחד בא להוסיף על האמור במפרט הכללי ובשום מקרה לא לגרוע ממנו.

"מחירון" ולא  -מובהר בזאת לקבלנים שבכל מקום במסמכי המכרז בו מצוינת המילה "אומדן" הכוונה הינה ל .1.16
 כל דיני המכרזים הנוגעים לחובת סבירות ההצעה יחולו כדין.למילה אומדן כמשמעה המשפטי. 

מאת כל   ועבודה חפירה היתרי/מודגש הצורך והאחריות הבלעדית של הקבלן לתאם ולקבל מידע ורישיונות .1.17
רט"ג,   מקורות, משטרה,בזק, חב' הכבלים, חברת חשמל, המקומית,  הרשות הרשויות הנוגעות בדבר ובכלל זה

בפני הקבלנים,  מודגש התיאום יעשה על ידי הקבלן באחריותו ועל חשבונו. .ועוד אתרא קדישא, רשות העתיקות 
  .ללא כל תוספת תשלוםכי ידוע שיהא עליהם למלא אחר כל התנאים וההגבלות על ידי אותן רשויות, וזאת 

ישמש באתר כקבלן ראשי לכל דבר ויהיה אחראי על כלל האתר לרבות קבלני ביצוע נוספים   המבצע הקבלן .1.18
,  , יזמים ומשתכנים הבונים את ביתם, חברות תשתית שונות, כגון חברת חשמל, בזק, מקורות וכו'העובדים באתר

 .וזאת ללא תשלום אחוזי קבלן ראשי
למשך כל תקופת   ממוחשביםהקבלן הזוכה יידרש להתקשר עם חברת "רמדור" לצורך ניהול יומני עבודה  .1.19

 הביצוע )על חשבונו(. 
 

 .לפני מע"מכולל האופציה ₪      46,081,935.8 אומדן הפרויקט עומד ע"ס של :המכרז אומדן   .2
 

 : שלבים שנינשוא מכרז זה יבוצעו ב החברה העבודות -עבודות החברה  ❖

  1- חוזה
,  כולל מעקות מכל הסוגים , ביצוע קירות תומכים בכבישים ובמגרשים עבודות הכנה ופירוקים, עבודות עפר

 ללא מע"מ₪   16,927,209סה"כ .  כמתואר בכתב הכמויות הכל 
   –)אופציונלי(  - 2 חוזה

, השלמת עבודות ניקוז, חשמל, תקשורת,  בכבישים ובמגרשים  קירות תומכים העפר והעבודות    כלל  השלמת 
 29,154,723סה"כ    כמתואר בכתב הכמויות.  הפרויקט,תאורה, מצעים, אבני שפה, אספלטים וכו' בכל תחום  

 ללא מע"מ ₪
 

ועפ"י אבני הדרך המוגדרות   בהתאם לחוזה עם התאגידיבוצעו מים וביוב  עבודות -עבודות תאגיד ❖
 ללא מע"מ₪   5,684,400סה"כ  .עבודות התאגיד-כמצוין בחוברת ב' למכרז לפרויקט

 
ועפ"י אבני הדרך המוגדרות   לעירום, מיון ופינוי פסולת )כולל אגרות(  עבודות -עבודות המועצה ❖

 ₪ ללא מע"מ   711,856.08סה"כ . המועצה עבודות -' למכרזגלפרויקט כמצוין בחוברת 
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 ייזום פרוייקטים בע"מ  -יהל מהנדסים  

 

 
 )מסומן בגבול בצבע אדום(: 1מוגדר לחוזה מס. ה עבודה הלהלן תחום 

 
 

הבלעדי להכריע באם לממש את האופציה, חלקה או   ו רשאי בהתאם לשיקול דעת היהי ן מובהר, המזמי
 כולה, ולקבלן לא תהיה כל טענה, ולא יוכל לבוא בתביעות כל שהן מכל מין וסוג כלשהו בכל מקרה 

 
 כללי. –פרטים מלאים על השלביות ראו בחוברת המכרז חלק א' 

הכולל   2.1 הפרק  כי  ויודגש  יובהר  נספח  את  .  במסגרת  והביוב  המים  חלק   -א'  8עבודות  יהיה  התאגיד  עבודות 
לקחו בחשבון עבודות המים והביוב וההנחה לעבודות המים והביוב  יילא  אך בקביעת הקבלן הזוכה    מהאומדן, 

 . באופן חישוב הקבלן הזוכה במכרז המשולב

 
תחשב ההנחה המשוקללת )מנספח  , 8א תהיה נמוכה מההנחה המשוקללת בנספח 8במידה וההנחה בנספח  2.2

 א. 8( כהנחה הקובעת לנספח 8

 

מובהר כי ההנחה עבור עבודות המועצה כפי שמתוארות בחוברת ג' למכרז תקבע אוטומטית כהנחה  2.3

ב'  8'. הנחה זו תקובע במסגרת נספח 8המשוקללת של המציע הזוכה במסגרת עבודות החברה בנספח 

 עבודות המועצה  -המהווה חלק בלתי נפרד מחוברת ג' 

להרשאה התקציבית   כפוףמובהר בזאת שהחוזה ייחתם עם הקבלן הזוכה ב •
 שתועבר ממשרד הבינוי והשיכון בהתאם לחוק התקציב. 
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 עם גורמים בשטח:  שיתוף פעולה
  המייצגכל גוף אחר  או/ו המקומית הרשותנציגי   מול הפרויקט עבודות ותיאוםשיתוף פעולה ב לפעול הקבלן על 3.1

לעבודות הקבלן הזוכה. יתכן כי ביצוע  רלוונטי, חברת החשמל וכל גורם אחר התקשורת חברות , מקומית רשות
עבודות היזמים לעיל יגלשו לתוך שטחי העבודה של הקבלן במהלך עבודתו ועל הקבלן לשתף פעולה ככל שיידרש 

עפ"י הנחיות המפקח כפי שימצא לנכון עם קבלני הפיתוח מטעם יהל וקבלני הביצוע מטעם יזמי המגרשים לצורך  
 לכך שתהיה גישה חופשית לביצוע עבודות היזמים בכל משך תקופת הביצוע.  ביצוע עבודתם. על הקבלן לדאוג

צנרת מים, ביוב, תיעול, חשמל, קווי  לרבות ,על חשבונו  מקום המתקנים הקיימים בשטחאת הקבלן יבדוק  3.2
 .  הרלוונטייםבתאום עם הגורמים  ,אינם מסומניםאם הם מסומנים בתוכניות ובין אם הם בין  - תקשורת

 ,חשבונו ועל יהיו באחריות הקבלן  ,החפירות לגילוי המתקנים, או שימוש במכשירים מיוחדים לצורך איתורם 3.3
 הקבלן אחראי לשלמות המתקנים הנ"ל.  

עת  בעלות המים, החשמל ופינוי הפסולת מהאתר באופן שוטף, הינם ע"ח הקבלן ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון  3.4
 מתן הצעתו. הקבלן מחויב להזמין מונה מים עם חיבור על שמו מהרשות המקומית וכנ"ל מחברת החשמל.

 יתוקן על חשבון הקבלן. למערכות הקיימות כל נזק שיגרם 3.5

 



4 

 

 

 ייזום פרוייקטים בע"מ  -יהל מהנדסים  

 

 : והגשת הצעות מסמכי המכרז  4
מסמכים נלווים וכל חומר רלוונטי למכרז   ,תכניותרשימת התכניות,  ,חוברת המכרזאת  מסמכי המכרז כוללים 4.1

 המכרז זמינים לעיון באתר חברת יהל מהנדסים.זה. מסמכי 
( במסגרת  און קי הודעה זו, כי קיבל את כל התוכניות על גבי מדיה )דיסקחתימתו על המציע מצהיר במסגרת  4.2

למציע כל טענה בדבר אי  ההמופיעות ברשימת התכניות בנספח ה' לחוזה. אין ולא תהי קבלת מסמכי המכרז,
מודע לכך שהמציע הזוכה  הוא קבלת חומר כלשהו ממסמכי המכרז, בדיקתו וכיוצ"ב. בנוסף, המציע מצהיר כי 

מכרז בעותק קשיח, והנ"ל כולל תכניות, פרטים ומפרטים שהושלמו הדרש לחתום על כל סט תכניות יבמכרז י
 טרם הגשת הצעתו.

הקבלן לקחת בחשבון כי התכניות המצורפות למסמכי המכרז הן לצורך המכרז בלבד, וכי יתכנו  שינויים על  4.3
 ולקבלן לא יהיו טענות בקשר לכך. בתכנון בתוכניות לביצוע שיקבל הקבלן מהפיקוח,

 ערבות בנקאית להצעה:  4.4
בדיוק  5כללי בחוברת סעיף  –מוסבת תשומת לב הקבלנים במיוחד למתן ערבות הצעה כמפורט בפרק א'  .א

 למכרז. 5ובנוסח המצוין בנספח מס' 
  -הקבלן יחתום על כל דף  בחוברת המכרז ועל כל אחד  ממסמכי המכרז לרבות כל תשובה או הבהרה שתוצא על 4.5

 ידי יהל, הודעות/הבהרות.  
מוסבת תשומת לב המציעים, על כך שעליהם לעמוד בכל תנאי הסף שהוגדרו במכרז זה לרבות סיווג קבלני  4.6

 .בתוקף

איתה יש להגיש את ההצעה בלבד(   –את המעטפה הסגורה)הכלולה במסמכי המכרז   4.7
יש להכניס לתיבת ההצעות הנמצאת במשרדי יהל מהנדסים, תיבת המכרזים חברות  

, תל אביב, במועד  2, מגדל אלון 94, רחוב יגאל אלון  10מנהלות, חדר ישיבות, קומה 
 בלבד.  09:00  –  12:00שעות ב  01/02/2024להגשת הצעות שנקבע לתאריך  

 לא ניתן להגיש הצעות לפני או אחרי מועד זה!! 
 החברה. משרד הבינוי והשיכון ובאתר מסמכי המכרז פורסמו באתר 

 

 גידור שטחי עבודה:   5
בהתאם לדרישות   שטח ההתארגנות לטובת הפרויקט טרם תחילת הביצוע באחריות הקבלן ועל חשבונו לגדר את 5.1

   .משרדי )הספר הכחול(-הכללי הבין  ה ודרישות המפרטיהיתר הבני
בעזרת גידור  בין האזור המאוכלס לאתר העבודהמובהקת ומדויקת הפרדה לבצע אחריות הקבלן כמו כן, ב 5.2

 . איסכורית תקני לכל אורך הממשק. גידור זה יבוצע ע"ח הקבלן ולא ישולם בעבורו בנפרד
באחריות הקבלן לתאם עם הרשות המקומית והפיקוח ולהקים את משרדי האתר ושטח ההתארגנות בתום   5.3

 .1תקופת אבן דרך 

 בטיחות באתר:  6
 .ואף מעבר לכך קנסות לפי תנאי החוזההטלת  גרור עמידה בכללי בטיחות באתר ת-אי מודגש בזאת ש 6.1

   דו"ח בטיחות לאתר. שבוע על הקבלן להפעיל לאורך כל משך הביצוע באתר יועץ בטיחות אשר יפיק אחת ל          
 )דגש על נספח הבטיחות   בטיחות נקי מליקויים מהווה תנאי לאישור חשבון הקבלן בכל חודש בחודשו. דו"ח           
 (.קנסות כולל כחובה          

הוצאות הנדרשות לבטיחות האתר  ההמשרד עבור בטיחות האתר, כולל  כל השתתפות התשלום לקבלן הינו בגין  6.2
הסכום שישולם לקבלן   למסמכי ההתקשרות. 3בהתאם למצוין בכתב הכמויות ולאמור בנספח ג'ומתוקף כל דין, 

 נה גם אם תשתנה תקופת הביצוע ו/או היקף החוזה. תבעבור ההשתתפות הנו סופי ולא ייש

 ואבני דרך לפרויקט: תקופת ביצוע   7

 חודשים קלנדריים מיום הפקת צ.ה.ע. 14הינה  1לחוזה מס.  תקופת הביצוע 7.1
 . 1במסגרת תקופת הביצוע של חוזה תימסר לקבלן בכתב,  )אופציה( 2הודעה על מימוש האופציה לביצוע חוזה  7.2
ן בנספח , כמצוי2, והיא תימנה כללית ממועד צו התחלת עבודה לחוזה חודשים 18היא  2תקופת הביצוע לחוזה  7.3

 1-ז'9
 נקבעו אבני דרך לביצוע שלבים שונים בפרויקט.  1ז'9בנספח  7.4
כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח  של הפרויקט כפי שמפורט בו. ח הזמניםזה מחייב התקדמות ועמידה בלו נספח 7.5

הזמנים, המעקב, העדכון וכו' יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד. הלוח יוכן לפי שיטת "גאנט" או שיטה 
 .מנהל הפרויקט ל ידיאחרת שתאושר ע

על מנת לעמוד בלו"ז שהוגדר   ותלפעול ולדאוג לכך שהוא מבצע את עבודתו ביעילות ובשקידה המרביעל הקבלן  7.6
ע"י  אף ישלים את הפיגור בהרחבה בחוזה. קבלן שלא יעמוד בלו"ז הנדרש כאמור,  ותבאבני הדרך המפורט

יקנס בהתאם לאמור בחוזה לכל יום בגין אי  יוכן  ועל חשבונו,   המקומית( הרשותביצוע עבודות לילה )בתאום עם 
בנוסף לקנס שיוטל על הקבלן בגין פיגורים  עמידה באילו מאבני הדרך כמוגדר בחוזה ,שלא יוחזר בכל מקרה. 

בביצוע העבודה, על הקבלן לקחת בחשבון שכל תביעה שתופנה כלפי משרד השיכון ו/או יהל בגין פיגורים  
 בעבודה תושת על הקבלן ועליו יהיה לשאת בכל ההוצאות שיהיו בשל כך. 
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 : ונגישות הסדרי תנועה זמניים  8
  אתר עבודות בהלקחת בחשבון שביצוע  , על הקבלן משרדי )הספר הכחול(-הכללי הביןהמפרט בנוסף להגדרות  8.1

 דורש תכנון ואישור הסדרי תנועה זמניים. 
 .לביצוע כל העבודות הנדרשותובטיחות אחריות הקבלן לתכנן נגישות  8.2
צרכי החיים והתנועה הסדירה המתנהלים באתר במשך כל  בעל הקבלן לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית  8.3

 העבודה, ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא. תקופת 
 :המשך –  ונגישות הסדרי תנועה זמניים

עבודתו, לבטיחות התנועה ובמיוחד ביציאות לכבישים ראשיים, על ידי התקנת שלטים,  בתחילתהקבלן ידאג,  8.4
. לא והכל על חשבונו ית תנועה דגלים, פנסים, הצבת שוטרים, עובדים וכו' לפי הצורך ויבנה מעקפים לצורך הטי

ישולם בנפרד עבור תכנון, אישור, ביצוע, תחזוקה לכל אורך הביצוע ופירוק ופינוי של כל האביזרים הנדרשים,  
 לרבות צביעה וכל דבר שהיה כלול בתכולת העבודה במכרז, למעט אם מופיע אחרת במסמכי המכרז.

לא יוכרו תביעות של קבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטות כל האמצעים למניעת הפרעות, לרבות ביצוע עבודות  8.5
 עבודות לילה. בנוכחות שוטרים או 

 עבודות עפר ופירוקים:  9
 מובהר בזאת כי על הקבלן לדאוג לכל האישורים הנדרשים לשם ביצוע עבודות העפר ופירוקים. 9.1
 הרשויות המוסמכות. מאושר הלמקום שפיכה בוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו י חומרי בניהו סילוק עודפים 9.2
 . ומחיר סילוקם נכלל במחיר הפרוק ,המתקבל כתוצאה מעבודות פירוקיםהחומר עבור בנפרד  ישולם לא  9.3
עבודות בשיתוף ו הכנות לעבודות עפר במפלסים שונים, עבור לא תשולם תוספת עבור עבודות בתנאים מוגבלים 9.4

 .במיוחד במסמכי המכרז בגין עבודות אלהוקבלנים נוספים שעובדים באתר למעט האמור  יזמיםעם 
לא ישולם החזר עבור  .על הקבלן לקחת בחשבון את כל ההוצאות הצפויות שקשורות להסדרים מול רמ"י 9.5

הקבלן לא יורשה להוציא עודפי עפר מהאתר ולא   תשלומים לרמ"י בגין הוצאת עודפי עפר מחוץ לגבולות האתר. 
יורשה לעבד ולמכור את עודפי העפר באתר אלא באישור מנהל הפרויקט בלבד ובאישור כל הגורמים המוסמכים  

 לכך.
   . לא יוכרו תביעות הקבלן עבור תשלומי אגרות, הובלות וכו' 9.6

 בקרת איכות בפרויקט:  10
שירותי בקרת איכות   כל הפעילויות הקשורות לבקרת איכות עצמית, לרבות שכירתאת לבצע באחריות הקבלן  10.1

  (איכותהמפרט המיוחד לבקרת )ה "הקבלן בביצוע איכות לבקרת כלליה מפרטבהתאם ל"לפי התנאים במכרז ו
 שבחוברת המכרז.

והוצאות עבור הפעלת מודד בקרת   משרד להפעלת מערכת בקרת איכות ה השתתפותלקבלן הינו בגין התשלום  10.2
גובה ההשתתפות הנו קבוע ולא ישתנה גם אם  .2הכמויות ולאמור בנספח ג'האיכות, יהיה בהתאם למצוין בכתב 

 תשתנה תקופת הביצוע ו/או ההיקף הכספי של הפרויקט. 

 הבטחת איכות:  11
ולפני תחילת הפרויקט באחריות הקבלן ועל במפרט בקרת האיכות המצורף במסמכי המכרז בנוסף למוגדר  11.1

מנהל  לבקרת איכות עצמית של הקבלן וללמפקח,  (כמפורט במסמכי המכרזחשבונו להעמיד מבנה מרוהט ) 
 הבטחת איכות מטעם המזמין.

 יחולו על חשבון הקבלן. הנלוות ותהוצאהוכל  השוטפתתחזוקה העלות המבנה,  11.2
אישור החומרים והדוגמאות הנדרשים לביצוע עבודות, כפוף לאישור של בקרת האיכות והבטחת האיכות,  11.3

 ומנהל הפרויקט.המתכננים, המפקח 
לגרור החלטה על   העשויידי המפקח באתר -עמידה בטיב האיכות בזמני הביצוע שנקבעו על-אי מודגש בזאת ש 11.4

 .ואף מעבר לכך   קנסות לפי תנאי החוזההטלת 

 בדיקות מעבדה בפרויקט:  12
 ,הקבלן" "בדיקת איכות הביצוע של שכותרתו יש מסמך עזר  "הקבלן בביצוע  איכות לבקרת כלליה מפרט"ב 12.1

מנהל בפני אשר יכין וימטעם הקבלן מנהל בקרת האיכות . את הכנת הפרוגרמה לבדיקות לפרויקט המנחה
 פרויקט.  עבור ה מפורטתהבדיקות הפרוגרמת את איכות מטעם המזמין ההבטחת 

במכרז  במסגרת הצעת המחיר  על חשבון הקבלן היהת עלות בדיקות המעבדה וכל הבדיקות הנדרשות בפרויקט  12.2
 מכל סיבה שהיא(.  ,נדרשות במפרטים ולא נכללו במסמך המנחההבדיקות ה)כולל 

 הגדרה של שווה ערך )ש"ע(:   13
  .הכוונה היא ש"ע באיכות ש"עהגדרה של  הבכל מקום שמופיע 13.1
 ביצוע. לללא תוספת עלות וזמן וחייב להיות באיכות "ע ש 13.2
זמת המזמין,  ומקרה בו נעשה שינוי בתכנית הביצוע אם בשל דרישות הקבלן ואם בילאחר תחילת ביצוע, בכל  13.3

 עלות הרכיב שמבוצע תקבע לפני תחילת הביצוע. 
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 שיטת בחירת הקבלן הזוכה:  14
מובא לתשומת לב הקבלנים בהודעה זו, לאופן שיטת בחירת הקבלן הזוכה במכרז זה, וזאת כמפורט בהרחבה  14.1

 . 10תנאי המכרז, סעיף  -בפרק ב' 
 , " אספלטים  – 52" ים:פרקניתן לתת הנחה לכל פרק, פרט ל -תשומת לב הקבלנים ל 14.2
 הקצב לבטיחות באתר".  - 93"-הקצב בקרת איכות" ו  - 92"     

 משרד לקבלן ומשרד למפקח:  15
ולצוות הקבלן עפ"י המפורט   , לאבטחת איכותהקבלן יחויב להעמיד על חשבונו למשך כל תקופת הביצוע משרד למפקח

 במסמכי המכרז. 

 מסירת העבודות:  16
 מסירת העבודות לרשות הרלוונטית )רשות מקומית, תאגיד מים וכיוצ"ב(.   מודגש כי השלמת העבודות הנה

 

 
 
 
 
 

 ____________________       ___________________ 
 תאריך                        חתימת הקבלן         

 

 
 אורי טוכמן רשם:

 
 

 מנהל החטיבה הטכנית, משהב"ש -   ולדימיר אייזנברג  ה"ה העתק:
 מנהל החטיבה הטכנית, משהב"שס. -נסרין בטחיש                                                                
 , משהב"שאחראית מרחב -    ערין סעד 
 מהנדס הבקרה, פורמט הנדסה -    אלון אוחיון 
 יועמ"ש, אגמון ושות'  -    תום כהנא 
 ושות' יועמ"ש, אגמון  -    אריאל ערן 
 ארטמאג פיקוח,  -    לב רייבר 
  יהל מהנדסים -    דוד עובדיה 

 יהל מהנדסים  -                       מור גנון  
   קבלנים )עפ"י רישום במשרדי החברה(   


